Carta Gantt: Sistema Predictivo Farmacéutico

Fase / Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Responsable	Entregable Relacionado
Fase 1: Planificación e Inicio	**X**				PM	Doc. de Planificación
1.1 Elaboración de Acta de Constitución y WBS	X				PM	Plan de Proyecto
1.2 Configuración de entorno (GitHub y Jira)	X				Equipo	Repositorio activo
Fase 2: Diseño Técnico	**X**				PM	Doc. Diseño Técnico
2.1 Definición de Arquitectura (Capa Bronze/Silver/Gold)	X				PM	Justificación técnica
2.2 Selección del modelo de IA y métricas	X				PM	Estrategia de IA
Fase 3: Ingeniería de Datos		**X**	**X**		Equipo	Dataset en PostgreSQL
3.1 Búsqueda y obtención del dataset farmacéutico		X			Equipo	Data Raw
3.2 Desarrollo de scripts de ingesta (Python)		X			Equipo	Script de ingesta
3.3 Desarrollo de scripts de limpieza y transformación		X			Equipo	Script de limpieza
3.4 Creación de tablas e inserción en PostgreSQL			X		Equipo	Base de datos poblada
Fase 4: Desarrollo de IA				**X**	Equipo	Modelo Predictivo
4.1 Entrenamiento del modelo (Clasificación/Regresión)				X	Equipo	Script de entrenamiento
4.2 Evaluación de resultados y Dashboard (Opcional)				X	Equipo	Dashboard visual
Fase 5: Cierre y Documentación				**X**	PM/Equipo	Documento Final
5.1 Actualización de README.md profesional				X	Equipo	README.md
5.2 Consolidación del documento final y lecciones aprendidas				X	PM	Reporte final

Hitos Técnicos Clave

1. **Semana 1**: Planificación y diseño técnico aprobados.
2. **Semana 2**: Pipeline de ingesta y limpieza de datos operativo.
3. **Semana 3**: Base de datos relacional PostgreSQL con datos estructurados.
4. **Semana 4**: Modelo de IA evaluado y entrega final del repositorio.